
 

 

 

Dňa 27. januára 2026 Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp. zn. 5Obdo/15/2025 

odmietol dovolanie žalobcu, ktorým sa ako subdodávateľ domáhal voči žalovanému 

(generálnemu dodávateľovi) zaplatenia sumy 139 801,28 eur s príslušenstvom z titulu zmluvy 

o dielo, pozostávajúcej zo zostatku ceny diela. Tvrdil, že dielo vykonal riadne a včas, pričom 

poukazoval najmä na skutočnosť, že investor prevzal stavbu od generálneho dodávateľa bez 

námietok. Žalovaný namietal omeškanie žalobcu s vykonaním diela, a uplatnil si voči žalobcovi  

zmluvnú pokutu a ďalšie protinároky, ktoré jednostranne započítal. 

Najvyšší súd v dovolacom konaní preskúmal vec výlučne z hľadiska namietanej procesnej vady 

podľa § 420 písm. f) CSP a dospel k záveru, že odvolací súd svoje rozhodnutie riadne a 

preskúmateľne odôvodnil. V odôvodnení sa dovolací súd osobitne stotožnil so záverom 

odvolacieho súdu k argumentácii žalobcu založenej na konštrukcii „totum pro parte“. Najvyšší 

súd zdôraznil, že prevzatie diela investorom bez výhrad vo vzťahu ku generálnemu 

dodávateľovi samo osebe nezakladá domnienku včasného a riadneho splnenia záväzku 

subdodávateľa voči jeho zmluvnému partnerovi, generálnemu dodávateľovi diela. Princíp 

„totum pro parte“ je použiteľný len pri takých vlastnostiach celku, ktoré sa nevyhnutne a 

bez ďalšieho prenášajú na každú jeho časť, nie však pri samostatných záväzkových 

vzťahoch založených odlišnými zmluvami s rozdielnymi podmienkami plnenia, 

odovzdania, vzniku nároku na odmenu a uplatňovania vád. 

 


